

PROGRAMME – LE LOTUS

Route de l'Espérance, 97150 Saint-Martin

CALENDRIER PRÉVISIONNEL D'APPELS DE FONDS

Désignation	Appelé % TTC TGCA 4%	Cumulé % TTC TGCA 4%	Dates prévisionnelles
▪ Réservation	3 500€	0 %	T1 2026
▪ Signature acte	15%	15%	T3 2026
▪ Démarrage travaux	20% %	35 %	T3 2026
▪ Dalle basse	15 %	50 %	T4 2026
▪ Couverture	20%	70 %	T1 2027
▪ Hors d'eau – Hors d'air	15 %	85 %	T2 2027
▪ Achèvement des travaux	10 %	95 %	T3 2027
▪ Remise des clés	5 %	100 %	S1 2028

** Chacun des stades d'avancement des travaux fera l'objet d'une attestation établie par le Maître d'œuvre

